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前三季度全省农村人居环境整治完成投资230亿元

今年以来，按照中央和省委、省政府农村人居环境整治三年行动部署要求，各地加快实施“一革命四行动”，加快项目进度，投资明显增长。今年全省农村人居环境整治年度投资目标200亿元，截至9月底，已完成投资230.5亿元，完成年计划投资比例115%，预计到年底可完成投资300亿元，预计完成年计划投资比例达150%。

一、进展情况

（一）厕所革命。今年计划新建乡镇公厕400座、农村公厕1000座，年计划投资1.6亿元，至9月底，已完成乡镇公厕395座、农村公厕1137座，完成投资2.82亿元，完成年度投资比例176%。

（二）污水治理。今年计划新建改造村庄三格化粪池50万户，完成100个乡镇污水处理设施建设，年计划投资15.1亿元，至9月底，已完成村庄三格化粪池新建改造43万户，建成57个乡镇生活污水处理设施，完成投资18.3亿元，占年度投资比例121%。全省以县域为单位捆绑打包的农村生活污水政府购买服务或PPP项目已落地54个、投资额约118亿元。

（三）垃圾治理。今年计划完成4219个行政村垃圾治理常态机制建设，投资4.5亿元，至9月底，已完成3896个，完成投资5.9亿元，占年度投资比例131%。全省以县域为单位捆绑打包的农村生活垃圾政府购买服务或PPP项目已落地30个、投资额约27亿元。

（四）农房整治和村容村貌提升。今年在抓1000个美丽乡村的基础上，全面铺开村庄房前屋后整治，同时每个县抓1个农房整治试点乡镇、1个试点村，省里抓晋安区、永春县两个试点县和12个省级试点村，推进29个省级村镇住宅小区建设试点，打造试点示范。至9月底，农房建设已完成投资154亿元，村容村貌提升已完成投资42.5亿元。

（五）铁路沿线环境综合整治。8月份省政府部署专项行动以来，沿线7个设区市加大整治力度。至9月底，完成投资6亿元，沿线共已拆除乱建乱搭15.3万平方米，装饰建筑立面21.3万平方米，规范新建房屋379栋，新建绿地和绿化带17万平方米，清理垃圾堆放点169个。

二、存在问题

（一）农村人居环境整治需投入大量资金，缺口较大。

（二）污水垃圾市场化还不够完善，一些地方PPP项目建设进度滞后，部分已建成的污水处理设施运行管理不善，存在履约扯皮问题。

（三）农村技术人才匮乏，乡镇基层力量不足。

三、下一步工作

按照省委、省政府的部署要求，加大力度，确保年度目标任务超额完成，抓出一批试点示范。

（一）多渠道筹措资金。结合乡村振兴部署，配合相关部门进一步整合涉农资金，加大政府投入，同时指导各地对接农发行等政策性银行，策划打包项目，争取更多政策性贷款或抵押补充贷款。

（二）继续推进污水垃圾产业化。鼓励以设区市或县域为单位打包，已经分散发包的项目要进一步整合，鼓励小企业整合到大企业，培育一批福建本土龙头企业。加强考评监管，督促政府和企业履约，规范企业运营。

（三）强化技术人才支撑。继续加大培训力度，多组织基层干部观摩学习交流，开展设计下乡和建筑师驻村、陪伴式服务，培养一批农村工匠队伍。

省宜居乡村建设专项小组印发工作方案

近日，《宜居乡村建设专项小组工作方案》印发实施。省委实施乡村振兴战略领导小组下设宜居乡村建设专项小组，由省住建厅牵头，成员包括省发改委、卫健委、财政厅、国土厅、环保厅、住建厅、交通运输厅、农业厅、林业厅、水利厅、海洋渔业厅、文化厅、旅发委、新闻出版广电局、通信管理局，省电力公司、移动公司、电信公司、联通公司、广电网络集团等20个厅局单位，具体负责农村人居环境整治三年行动。组长由省住建厅林瑞良厅长担任，副组长由20个厅局单位的分管领导担任，成员为各单位相关业务处室负责人。实行省委、省政府统一领导、省直部门合力共为、市县推进落实、乡村组织实施、责任层层压实的工作机制。

一是建立挂钩机制。专项小组成员单位实行“一对一”挂钩联系设区市制度，重点抓好农村人居环境整治试点（村）工作，结合铁路沿线环境综合整治工作，定期开展督导。其中，省发改委挂钩平潭综合实验区，省卫健委挂钩南平市，省国土厅挂钩莆田市，省环保厅挂钩漳州市，省住建厅挂钩福州市、龙岩市，省交通运输厅挂钩厦门市，省农业厅挂钩挂钩宁德市，省林业厅挂钩三明市，省水利厅挂钩泉州市。

二是建立督导机制。由省住建厅牵头，专项小组成员单位参加，根据工作需求、重点问题等组织专题会商，每季度召开1次工作推进会，每年召开1~2次全省现场会，合力推进实施。省里每半年组织一次对市县的全面督查，督查结果进行排名公布和通报。2020年底以县为单位进行检查验收。

三是建立季报机制。专项小组成员单位按照各自职责分工，每季度汇总全省情况，包括各地亮点、经验做法、挂钩试点进展情况、存在问题等，并填报季报表，于每季度最后一个月28日前报送至省住建厅，由省住建厅汇总后向省委实施乡村振兴战略领导小组办公室报送，并视情向全省通报。
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