
附表1
2014年全省宜环境建设项目进展情况表
	地   区
	项目数
（个）
	2014年
计划投资
(亿元)
	累计已完成
投资(亿元)
	累计已完成
投资比例
（%）
	项目进展情况

	
	
	
	
	
	在建（个）
	完工（个）
	前期
（个）

	合  计
	4068
	1792.89 
	2158.39 
	120.39%
	1531
	2204
	333

	福州市
	小计
	445
	205.78 
	246.99 
	120.02%
	145
	280
	20

	
	市本级
	37
	57.85 
	78.97 
	136.50%
	24
	10
	3

	
	鼓楼区
	8
	2.23 
	3.18 
	142.42%
	3
	5
	0

	
	台江区
	5
	46.64 
	61.91 
	132.72%
	2
	3
	0

	
	仓山区
	3
	23.89 
	25.78 
	107.94%
	1
	2
	0

	
	晋安区
	6
	0.17 
	0.22 
	130.27%
	3
	2
	1

	
	马尾区
	11
	5.84 
	7.30 
	125.01%
	9
	2
	0

	
	高新技术产业
开发区
	10
	3.26 
	1.01 
	31.03%
	2
	0
	8

	
	福清市
	65
	11.69 
	14.03 
	120.03%
	2
	63
	0

	
	长乐市
	56
	14.46 
	12.96 
	89.64%
	9
	45
	2

	
	闽侯县
	43
	9.95 
	10.25 
	102.99%
	28
	13
	2

	
	连江县
	31
	10.56 
	12.56 
	118.87%
	0
	31
	0

	
	闽清县
	50
	3.30 
	4.24 
	128.28%
	10
	40
	0

	
	罗源县
	35
	7.64 
	6.60 
	86.36%
	25
	9
	1

	
	永泰县
	85
	8.29 
	7.99 
	96.35%
	27
	55
	3

	厦门市
	小计
	203
	113.64 
	141.89 
	124.86%
	150
	49
	4

	
	市本级
	108
	22.28 
	24.56 
	110.22%
	86
	19
	3

	
	思明区
	3
	0.25 
	0.99 
	395.08%
	1
	2
	0

	
	湖里区
	4
	2.74 
	6.94 
	253.81%
	2
	2
	0

	
	集美区
	34
	26.34 
	31.55 
	119.80%
	20
	14
	0

	
	海沧区
	31
	46.51 
	61.01 
	131.15%
	26
	5
	0

	
	同安区
	14
	5.46 
	6.28 
	115.06%
	8
	5
	1

	
	翔安区
	9
	10.06 
	10.56 
	104.97%
	7
	2
	0

	漳州市
	小计
	828
	456.72 
	578.74 
	126.72%
	304
	421
	103

	
	市本级
	4
	3.71 
	6.64 
	178.90%
	1
	3
	0

	
	芗城区
	55
	11.87 
	15.00 
	126.44%
	25
	16
	14

	
	龙文区
	94
	12.19 
	14.91 
	122.29%
	33
	39
	22

	
	龙海市
	72
	36.81 
	39.77 
	108.07%
	37
	25
	10

	
	漳浦县
	80
	34.87 
	41.29 
	118.41%
	20
	57
	3

	
	云霄县
	114
	24.92 
	30.64 
	122.92%
	40
	57
	17

	
	诏安县
	59
	21.81 
	26.55 
	121.75%
	27
	31
	1

	漳州市
	东山县
	49
	13.13 
	15.94 
	121.42%
	1
	34
	14

	
	平和县
	65
	15.71 
	19.51 
	124.18%
	17
	46
	2

	
	南靖县
	105
	40.73 
	51.88 
	127.37%
	27
	74
	4

	
	长泰县
	27
	13.54 
	22.71 
	167.67%
	15
	12
	0

	
	华安县
	21
	4.52 
	3.65 
	80.75%
	12
	8
	1

	
	古雷经济开发区
	9
	22.74 
	45.84 
	201.59%
	3
	4
	2

	
	台商投资区
	35
	187.60 
	237.68 
	126.70%
	26
	8
	1

	
	漳州开发区
	10
	0.66 
	0.32 
	48.05%
	4
	0
	6

	
	常山开发区
	21
	3.67 
	2.61 
	71.16%
	13
	6
	2

	
	圆山新城
	8
	8.25 
	3.80 
	46.08%
	3
	1
	4

	泉州市
	小计
	444
	384.89 
	445.60 
	115.77%
	196
	220
	28

	
	市本级
	26
	27.83 
	29.95 
	107.61%
	14
	7
	5

	
	鲤城区
	10
	2.77 
	3.52 
	126.96%
	2
	8
	0

	
	丰泽区
	6
	0.66 
	0.37 
	56.91%
	2
	4
	0

	
	洛江区
	17
	1.78 
	1.80 
	101.25%
	10
	7
	0

	
	泉港区
	37
	4.11 
	3.88 
	94.58%
	12
	23
	2

	
	石狮市
	21
	13.96 
	14.33 
	102.64%
	2
	18
	1

	
	晋江市
	61
	116.67 
	135.30 
	115.96%
	46
	8
	7

	
	南安市
	51
	54.32 
	61.72 
	113.62%
	42
	2
	7

	
	惠安县
	43
	22.66 
	27.32 
	120.60%
	10
	30
	3

	
	安溪县
	35
	83.13 
	107.05 
	128.78%
	6
	29
	0

	
	德化县
	29
	4.43 
	4.72 
	106.56%
	12
	15
	2

	
	永春县
	70
	39.02 
	46.99 
	120.40%
	14
	55
	1

	
	泉州台商投资区
	38
	13.55 
	8.64 
	63.75%
	24
	14
	0

	三明市
	小计
	400
	103.03 
	117.45 
	114.00%
	78
	315
	7

	
	市本级
	22
	20.98 
	22.22 
	105.91%
	10
	11
	1

	
	三元区
	15
	11.00 
	11.81 
	107.32%
	5
	10
	0

	
	梅列区
	16
	2.12 
	1.59 
	74.76%
	1
	13
	2

	
	永安市
	31
	11.58 
	12.74 
	109.96%
	3
	28
	0

	
	清流县
	13
	2.26 
	3.67 
	162.56%
	3
	10
	0

	
	宁化县
	24
	6.03 
	6.64 
	110.05%
	0
	24
	0

	
	建宁县
	31
	2.48 
	2.90 
	116.82%
	0
	27
	4

	
	泰宁县
	41
	10.00 
	11.56 
	115.60%
	10
	31
	0

	
	明溪县
	29
	2.81 
	2.96 
	105.37%
	7
	22
	0

	
	将乐县
	42
	7.18 
	8.72 
	121.49%
	8
	34
	0

	三明市
	沙县
	53
	3.88 
	4.34 
	111.84%
	7
	46
	0

	
	尤溪县
	65
	17.49 
	22.39 
	127.98%
	24
	41
	0

	
	大田县
	18
	5.20 
	5.92 
	113.73%
	0
	18
	0

	莆田市
	小计
	346
	109.80 
	135.00 
	122.96%
	154
	146
	46

	
	市本级
	22
	5.98 
	6.62 
	110.57%
	8
	6
	8

	
	仙游县
	63
	11.31 
	11.76 
	103.98%
	37
	23
	3

	
	荔城区
	52
	14.05 
	23.76 
	169.09%
	2
	50
	0

	
	城厢区
	54
	39.70 
	41.08 
	103.47%
	20
	24
	10

	
	涵江区
	61
	18.03 
	29.20 
	161.98%
	35
	24
	2

	
	秀屿区
	72
	17.06 
	17.91 
	104.96%
	39
	12
	21

	
	北岸管委会
	13
	3.15 
	4.12 
	130.69%
	9
	2
	2

	
	湄洲岛管委会
	9
	0.51 
	0.57 
	110.59%
	4
	5
	0

	南平市
	小计
	346
	101.56 
	112.81 
	111.07%
	94
	237
	15

	
	市本级
	25
	5.63 
	6.75 
	119.96%
	3
	20
	2

	
	延平区
	23
	1.70 
	0.45 
	26.67%
	12
	11
	0

	
	邵武市
	36
	14.89 
	20.97 
	140.84%
	3
	33
	0

	
	武夷山市
	33
	5.74 
	6.99 
	121.80%
	0
	30
	3

	
	建瓯市
	48
	28.08 
	30.37 
	108.16%
	7
	38
	3

	
	建阳市
	35
	11.01 
	12.08 
	109.73%
	3
	31
	1

	
	顺昌县
	25
	2.62 
	2.48 
	94.95%
	3
	21
	1

	
	浦城县
	28
	18.01 
	18.19 
	100.99%
	15
	11
	2

	
	光泽县
	22
	2.05 
	2.40 
	117.11%
	13
	9
	0

	
	松溪县
	37
	2.67 
	3.10 
	116.05%
	18
	17
	2

	
	政和县
	34
	9.17 
	9.01 
	98.34%
	17
	16
	1

	龙岩市
	小计
	523
	99.55 
	121.81 
	122.36%
	186
	269
	68

	
	市本级
	84
	37.50 
	38.48 
	102.63%
	25
	27
	32

	
	新罗区
	56
	3.10 
	4.41 
	142.01%
	16
	38
	2

	
	永定县
	75
	7.61 
	10.64 
	139.79%
	29
	39
	7

	
	上杭县
	79
	11.47 
	16.50 
	143.88%
	24
	52
	3

	
	武平县
	55
	6.61 
	9.43 
	142.71%
	50
	4
	1

	
	长汀县
	58
	8.23 
	11.81 
	143.58%
	11
	44
	3

	
	连城县
	51
	10.84 
	15.46 
	142.67%
	18
	23
	10

	
	漳平市
	65
	14.20 
	15.07 
	106.15%
	13
	42
	10

	宁德市
	小计
	450
	198.10 
	231.04 
	116.63%
	186
	227
	37

	
	市本级
	74
	9.80 
	9.86 
	100.63%
	39
	24
	11

	
	蕉城区
	28
	12.29 
	18.73 
	152.45%
	8
	20
	0

	
	福安市
	80
	41.65 
	47.82 
	114.83%
	22
	43
	15

	
	福鼎市
	54
	44.11 
	52.34 
	118.64%
	13
	38
	3

	
	霞浦县
	57
	19.41 
	23.16 
	119.29%
	47
	7
	3

	
	寿宁县
	37
	13.07 
	14.62 
	111.83%
	23
	14
	0

	
	周宁县
	26
	10.22 
	12.36 
	120.91%
	7
	19
	0

	
	柘荣县
	26
	8.06 
	8.58 
	106.43%
	2
	22
	2

	
	古田县
	33
	30.92 
	33.45 
	108.17%
	17
	13
	3

	
	屏南县
	35
	8.56 
	10.13 
	118.33%
	8
	27
	0

	平潭综合实验区
	小计
	83
	19.82 
	27.07 
	136.53%
	38
	40
	5


附表2
2014年各地市宜居环境工作督查考核情况汇总表
	地 市
	2014年9月份督查问题整改情况
	突出做法与成效
	存在问题及建议

	福州
	1.部分景观整治工程工期不合理，脚手架久搭不建，影响市民生活。

已针对以上问题，召开现场会，加快工程进度，确保春节前全部下架。

2.市本级财政对美丽乡村的投入分配方案未明确，资金未下达。

针对以上问题，已出台市本级专项资金分配方案，按期整改。

3.历史文化名村闽安村保护规划项目进展偏慢。

针对以上问题，已加快推进，部分工程入场施工。

4.“六江两溪”污水处理厂部分项目减少进展偏慢。

针对以上问题，已现场督察和专项检查，倒排工期，按期整改。

5.“五千工程”部分项目进展偏慢。

针对以上问题，已对照检查，重点加快绿道网建设。
	1.福州市全力整治5大景观走廊、14个重点片区、12条主干道以及城市出入口通道和城区主干道，并向背街小巷、社区延伸，让居民直接受益，城市环境面貌明显改观；内河整治整治取得积极效果；三环路沿线景观提升，尤其是沙滩公园等节点对城市形象有显著提升。

2.永泰县“花小钱办大事”，县城面貌大变化，可看可学可推广。永泰202省道寨下段美丽乡村景观带成效明显。嵩口镇聘请台湾打开联合设计公司和永泰县设计院组成专业团队长期在嵩口镇驻场设计和生活，切实参与到嵩口的工程项目的细节，沿街房屋立面、设施保护及重要节点的改造工作，已初见成效。

3.闽侯县青口镇按照规划实施，已建成中央公园等一大批项目，工作推进力度大，小城镇试点取得显著成效。
	1、长乐市潭头镇污水处理厂项目进展滞后，需进一步加快进展。

2、城市完整社区的硬件建设已初具成效，但社区“软环境”尚不到位，缺乏共建共享的生活氛围。建议按照“六有五达标三完善”标准和学习台湾社区营造经验，加强社区建设和建立长效机制。

	厦门
	1.“五千工程”相关问题整改到位。澳头污水处理厂经多方配合，超额完成今年计划投资。

2.老旧小区改造整治已积极和居民沟通，征求意见，修改方案，完善基础设施建设。

3.村庄污水处理已加大征地力度，优化设计方案，动员群众参与，做好宣传，有效推进项目进展。

4.环境整治方面已加大资金和设施投入，加强考评督查，集中开展家园清洁整治活动。

5.乡村路网建设方面,岛外各区已组织进行排查，新开工项目严格执行“三同时”规定。
	1.海沧区整体推进宜居环境建设，东孚镇大曦山美丽乡村景观带，由一区四村六绿道组成，全长12公里，凸显串点连线成片效应，沿线村庄整治、绿化、生态都具有较好效果；海沧区西山村村民自发出资出地，筹劳筹建，主动让出房前屋后的土地种花种菜、美化环境；海沧湾内湖公园景观提升工程，占地220公顷，围绕湾内湖沿线打造全长约10公里市民休闲活动、健身康体、亲水观海的环湾绿道。
2.公路铁路沿线村庄整治绿化效果明显，沿线裸房整治、坡屋面改造、绿化美化都有进一步的提升。
	1.个别村庄美丽乡村建设还不够自然生态,乡土气息还不够浓。
2.汀溪镇污水处理厂虽已运行，但收集处理的污水量少，负荷率极低，要加快配套管网建设；新圩镇污水处理厂还未投入运行，要加快建设。

3.加快完善绿道的环卫设施、标识指示牌、休息设施配套设施建设。

	泉州
	1.部分地方美丽乡村建设项目进度缓慢，还处在前期阶段，部分村庄整治效果不理想，存在脏乱差问题。

针对以上问题，已基本整改到位。

2.“五千工程”排污管网建设进展滞后。

针对以上问题，制定整改方案，按期整改。

3.部分“三边三节点”项目规划设计不科学，破坏原始风貌。

针对以上问题，进一步优化方案，力争保持原始风貌。
	1.永春美丽乡村建设成效显著，召开全省现场会，树立典型示范。

2.涌现出安溪县福田乡场前村、泉港区后龙镇峰前村、石狮市永宁镇山边村、安溪经兜至茶都美丽乡村景观带、中心市区江滨北路景观提升工程、泉港区锦绣广场等一批优秀整治建设项目。
3.安溪县制定出台《乡镇污水处理设施第三方维护管理暂行办法》，将全县村镇污水处理设施统一打包向社会公开招标运维单位，委托第三方运维，既解决专业人才问题，又节约资金，实现双赢。

4.安置房建设凸显闽南民居建筑风格。如泉州市北峰霞美棚户区改造龙兴小区项目秉承闽南小镇的文化传统，营造出一种全新的闽南印象社区。
	1.泉港区涂岭镇下炉村基本未开展整治建设。建议暂不下达剩余20%基本补助资金，并进行全省通报，责令3个月内整改到位。

2.绿道建设在游憩设施、环卫设施等配置方面还需进一步完善。部分绿道项目仅依托现有城市道路进行人行道路面改造，不符合建设要求

3.城市完整社区环境建设尤其是垃圾分类等环境建设方面还需进一步加强。

4.水边项目还需进一步加强对水环境的综合整治，以及岸线生态化建设。

	漳州
	1.“六江两溪”流域已加强督促、强化指导、倒排计划，保证项目的顺利进行。

2.“五千工程”已加大力度及资金投入，落实责任到人，倒排时序，确保项目的顺利进行。

3.社区整治已针对问题加强督促整治工作，按照“六有五达标三完善”要求逐步完善。

4.宜居环境建设已加大资金扶持力度，确保建设项目的进度要求。
	1.长泰县建设“900平方公里全域景区化”，沿龙津溪规划建设文轴、水轴、绿轴，通过40公里绿道，串联5镇18村，联成“一江两岸、七星拱月”景观带。

2.“三边三节点”项目取得较好整治效果，如漳州市胜利路景观综合整治工程、云霄县新行政中心区节点整治提升工程、漳州市奥林匹克体育公园景观节点整治提升工程、诏安县江滨新区景观提升工程、漳州市区体育场片区周边整治工程等。

3.龙厦铁路沿线村庄整治绿化效果明显，沿线裸房整治、坡屋面改造、绿化美化都有进一步的提升。
	1.少数美丽乡村建设仍有城市化倾向，建大公园广场、修水泥大道、溪流护坡硬砌等，存在硬化过度，透水性、亲水性不够的现象。如云霄县浦美镇马山村按照水利部的要求，河道驳岸采用水泥硬砌，未体现生态景观效果。

2.个别美丽乡村整治村行动迟缓，没有在因地制宜地开展环境整治，如龙海市北溪头村、洋西村。建议暂不下达剩余20%基本补助资金，并进行全省通报，责令3个月内整改到位。

3.加快完善绿道配套设施建设，按规范设置驿站、环卫设施、休息设施、标识指示牌等。

	莆田
	1.部分地方美丽乡村建设项目进度缓慢，村庄整治不到位、环境卫生脏乱差。

针对以上问题，已基本整改到位。

2.部分“三边三节点”项目建设水平不高，景观效果不佳，硬质铺装比例过大。

针对以上问题，制定整改方案，按期整改。
	1.莆田市政广场南片区“三边三节点”项目建设成效明显，有效提升区域景观形象。

2.涌现出江口镇东大村（开发乡村古民居游）、埭头镇石城村、中心城区荔枝林带景观工程等一批优秀整治建设项目。
3.涵江区塘北社区改造项目，创新采用BT融资办法，有效地解决了安置房建设资金问题，同时引进中建海峡公司进行建设，确保了项目进度和工程质量。
	1.涵江区洋尾村、湄洲岛下山村等村庄保护和整治建设进度滞后，需加快建设进度。建议暂不下达剩余20%基本补助资金，并进行全省通报，责令3个月内整改到位。

2.部分“三边三节点”项目功能不够完善，各类设施的布局不合理，应进一步完善功能。

3.棚户区改造建设绿化等公共空间景观建设有待进一步提升。

4．仙游县龙华镇污水处理项目未动工。

	三明
	1.已督促各县（市、区）对美丽乡村资金拨付情况认真自查，对资金筹措、跟踪管理等内容进行逐一明确，确保资金拨付和工程的顺利进行。

2.已组织对宜居环境建设项目进行跟踪检查，对滞后的项目实行项目进展情况旬报制，采取措施，确保按时保质保量完成今年目标任务。

3.各县（市、区）对照城市完整社区整治考核验收标准，结合“两违”治理工作，加大外观整治力度，不断提高社区品质。

4.积极宣传绿道建设标准，按要求建设基础设施，建设标识明显、功能齐全的绿道。
	1.泰宁音山村水际村沿线、尤溪洋中镇至联合乡等美丽乡村景观带成效明显。

2.向莆铁路沿线整治绿化效果明显，尤溪段效果显著。

3.涌现一批美丽乡村亮点，如宁化县谢新村保持村落肌理、渐进式推进拆旧建新，新建房屋控制两层半，整体风貌协调；永安霞鹤村引进公司合作发展乡村游，建农民工公园，利用废弃轮胎、塑料水管、木头创作景观小品；梅列区棕南村、沙县俞邦村等整治效果明显。
4.尤溪县洋中镇桂峰村加大古民居修复力度，引进公司开发古村旅游，效果明显。
	1.按照“环境卫生扫清楚、危旧违章拆清楚、杂什堆物摆清楚、污水垃圾分清楚、裸房立面粉清楚”、“房前屋后菜地化、菜地似绿地，田间资源是公园、田间步道变绿道”等理念，因地制宜开展村庄整治，提升美丽乡村建设水平。
2.建议继续加大对尤溪县洋中镇桂峰村的投入力度，着力打造历史文化名村品牌。
3、进一步加快“六江两溪”流域乡镇污水处理项目进度。

	龙岩
	1.关于美丽乡村建设县、乡两次资金配套不到位的问题，已督促各县（市、区）及时将省级奖补资金下拨各村，并各自基本配套500～1000万资金。

2.各县（市、区）对照城市完整社区整治考核验收标准，加大城市社区公共基础设施建设力度，不断提高社区品质。

3.“五千工程”已加大力度及资金投入，落实责任到人，倒排时序，确保项目的顺利进行。全市宜居环境建设项目基本完成年度计划任务。
	1．美丽乡村建设成效初显，如长汀县策武乡南坑村结合乡村游，打造2.8公里田园风光绿道；永定县南江村设立村容保洁基金，并由6个村委干部分段包干村内河道，带头清扫垃圾，示范带动村民共同维护村庄环境卫生；新罗区玉宝村、南卓村打造环境优美田园风光。

2.长汀县打造319国道城关经策武至濯田美溪沿线20公里美丽乡村景观带，成效显著，带动了乡村旅游发展；上杭县打造古田至步云路口沿线景观带，成为红色旅游的一个新亮点。
3.新罗区莲东社区在打造城市社区基础上，加强了社区管理，完成了街边临时停泊车位改造和停车场的建设，有效改善社区范围内道路拥挤，车辆停放杂乱无章的现象。
	1.按照“环境卫生扫清楚、危旧违章拆清楚、杂什堆物摆清楚、污水垃圾分清楚、裸房立面粉清楚”、“房前屋后菜地化、菜地似绿地，田间资源是公园、田间步道变绿道”等原则，因地制宜开展村庄整治，提升美丽乡村建设水平。
2.加快龙津河滨河整治工程“三边三节点”项目建设进度，加快串联城区绿道网。
3.加快完善绿道配套设施建设，按规范设置驿站、环卫设施、休息设施、标识指示牌等。
4．进一步加快“六江两溪”流域和土楼保护区范围内乡镇污水处理项目进度。

	南平
	“五千工程”、“三边三节点”、省级历史文化名镇名村、“六江两溪”流域乡镇污水处理设施项目进展偏慢问题均已整改到位。
	1、南平市部署开展“万人保洁”行动，按照全市村庄常住人口每人每年30元的标准投入，城乡环境卫生整治见实效。

2、基层积极性高，如浦城县际岭村，虽未列入省级计划，但村民自发开展村庄环境整治，成效显著并被当地列为全省拉练迎检项目；政和县石圳村由妇委会主任带头，发动妇女投工投劳，17户村民主动拆除自家简易搭盖和违章建筑，打造村庄环境，营造村民“大家庭”。
3、顺昌县埔上镇张墩村至口前村至坊上村段美丽乡村景观带与周边村庄特色农业、乡村旅游业发展结合紧密。

4、抽查市县都能建成一条以上建设质量较佳、景观效果较好的城市绿道项目，对城市景观起到较大的提升作用，如南平九峰山绿道工程、顺昌龙湖（富金湖）慢道建设、朱熹路绿道工程、建阳潭山公园二期北部休闲步道等。
	1、个别村庄如延平区夏道镇小鸠村重视程度不够，村内还不同程度存在道路未修整、房前屋后杂物未规整、卫生保洁不力、美化花化不足等问题。建议加强整改。

2、建议武夷山市下梅历史文化名村要加快保护规划报批工作，在保护规划指导下将工作重心转入到村内保护项目建设上。
3、对“三边三节点”非重点项目选择和建设内容重视不足，优秀项目较少，建议在在项目选择和设计重点上要突出内河水系、湿地、滨海岸线、生态水利景观建设等。
4、部分绿道项目和省级重点“三边三节点”项目重叠，绿道标识和服务设施配置进度普遍滞后，建议项目选择避免重复，加快绿道标识和服务设施配置进度。

5、建议进一步加快“六江两溪”流域乡镇污水处理项目进度。

	宁德
	美丽乡村建设资金配套扶持不到位、五千工程、“六江两溪”流域乡镇污水处理设施项目进展偏慢问题均已整改到位。
	1、宁德市开展美丽乡村一日游示范点建设，打造蕉城霍童溪25公里、福安穆云乡15公里等美丽乡村景观带，成效显著，带动了乡村旅游发展，其中福安穆云乡景观带高峰期接待游客达2万多人次/日。

2、美丽乡村建设与传统村落保护结合紧密，周宁县礼门乡陈峭村通过就近建设新村、部分异地安置等手段排解传统村落居民建房与整体格局保护之间的矛盾。
3、福安市廉村根据保护规划的要求，在建筑整治修缮、历史环境要素保护等方面均已开展大量工作，部分重要节点整治成效明显。

4、宁德金溪防洪配套景观提升工程、沈海高速公路宁德中心市区高架桥下整治工程等省级重点“三边三节点”项目完成较好，设计精细，施工细致，对城市景观提升较大。

5、绿道建设质量普遍较高，项目建设注重联网成片，形成规模效应，对城市景观起到较大的提升作用，如福安市阳头岛慢道景观工程、周宁县“四园一体”绿道建设项目等。
	1、个别村庄如福安市湾坞镇湾坞村重视程度不够，村内存在部分道路未硬化、房前屋后杂物未规整、卫生保洁不力等问题，建议暂不下达剩余20%基本补助资金，并进行全省通报，责令3个月内整改到位。
2、各村在长效管理机制建设方面较为薄弱，建议加强做好项目建设的后续管理，制定道路养护、路灯维护、花草修剪等项目的长期管护方案，引导村民树立良好习惯，健全长效管理机制。

3、“三边三节点”非重点项目选择和建设内容重视不足，优秀项目较少，建议在项目选择和设计上要重点突出内河水系、湿地、滨海岸线、生态水利景观建设等。
4、部分绿道项目和省级重点“三边三节点”项目重叠。绿道标识和服务设施配置进度普遍滞后，建议项目选择避免重复，加快绿道标识和服务设施配置进度。

5、建议进一步加快“六江两溪”流域乡镇污水处理项目进度。

	平潭
	1、宜居建设指挥部人员偏少，工作机制不够完善。

针对以上问题，健全指挥部，抽调人员，强化工作机制。

2、城市完整社区提升项目进度缓慢。

针对以上问题，已选定项目编制整治规划，按期推进。

3、小城镇污水处理项目进度缓慢。

针对以上问题，已制定工作方案，明确时间进度，按期推进。

4、供水管网改造项目进度缓慢。

针对以上问题，已加快推进，完成施工招标，进场施工。

5、美丽乡村建设项目进度缓慢。

针对以上问题，已落实美丽乡村资金到位，编制美丽乡村规划，按期加快推进。

6、城市片林项目进度缓慢。

针对以上问题，已选定5片城市片林，落实资金，分年度实施。
	1.小流域治理的竹屿湖项目，通过建设雕塑园，显著提高全区的景观品质和文化内涵。

2.部分裸山整治绿化工作，采用本土植被使山体复绿，改善环境，维护地区小气候。

3.“五千工程”建设，金井湾片区部分主干道路试点采用地下综合管廊，具有较强的创新性和前瞻性。
	1、应加快景观风貌规划工作，尽快明确全区的景观风貌特色。

2、滨海景观带和沙滩资源等重要的公共空间景观区域，有待进一步提升。
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