
附件

全省保障性安居工程进展情况汇总表

　　单位：万元、套、户、%
	          项     目               
	全省合计
	各设区市（单位）统计指标

	
	
	福州
	厦门
	漳州
	泉州
	三明
	莆田
	南平
	龙岩
	宁德
	平潭

	目标任务（国家任务：实物建房63655套、基本建成31623套）
	省分解实物建房
64036套
	11027 
	0 
	15130 
	20836 
	50 
	8059 
	2802 
	5756 
	376 
	0 

	
	省分解基本建成
33111套
	4500 
	0 
	3557 
	10274 
	940 
	3152 
	649 
	6000 
	608 
	3431 

	投资完成情况
	年度计划投资
	3712837 
	1187081 
	99580 
	537233 
	1433791 
	2694 
	91700 
	97368 
	210990
	32400 
	20000 

	
	年度完成投资
	2249968 
	966581 
	21161 
	208878 
	877486 
	2690 
	16585 
	51907 
	88380 
	10300 
	6000 

	
	完成投资率
	60.60%
	81.43%
	21.25%
	38.88%
	61.20%
	99.85%
	18.09%
	53.31%
	41.89%
	31.79%
	30.00%

	开工套数
	历年来保障性安居工程累计开工套数
	1254301 
	321504
	131836
	167607
	211137
	68618
	99952
	72128
	99863
	61864
	19792 

	
	其中：历年各类保障性住房开工套数
	582363 
	174604
	102773
	53500
	80472
	40135
	17356
	30346
	43076
	34101
	6000 

	
	     2019年度新开工套数
	34862 
	10464
	0
	8961 
	9986
	50
	3651
	1296
	454
	　
	　

	
	开工率
	54.77%
	94.89%
	/
	59.23%
	47.93%
	100.00%
	45.30%
	46.25%
	7.89%
	0.00%
	/

	基本建成情况
	历年来保障性安居工程累计基本建成套数
	1097904 
	284295 
	117970 
	136499 
	192068 
	64610
	81028 
	64988 
	85814
	52861 
	17771 

	
	其中：历年来保障性安居工程累计竣工套数
	1010839 
	272622 
	114762 
	127975 
	179473 
	62840
	68095 
	54629 
	78237
	37586 
	14620 

	
	     2019年基本建成套数
	14059 
	5701 
	　
	1602 
	2939 
	50
	584 
	408 
	2775
	　
	　

	
	历年来累计基本建成率
	87.53%
	88.43%
	89.48%
	81.44%
	90.97%
	94.16%
	81.07%
	90.10%
	85.93%
	85.45%
	89.79%

	配租配售情况
	历年各类保障性住房配租配售套数
	548538 
	167319 
	96211 
	52614 
	76718 
	38358
	14165 
	25987 
	41907 
	30944 
	4315 

	
	历年配租配售套率（%）
	94.19%
	95.83%
	93.62%
	98.34%
	95.34%
	95.57%
	81.61%
	85.64%
	97.29%
	90.74%
	71.92%

	
	其中：2019年初至本月底新增配租配售套数
	1740 
	　
	　
	652 
	895 
	0
	　
	0 
	187
	　
	6 
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