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10月份全省铁路沿线环境综合整治进展情况

截至10月底，全省铁路沿线环境综合整治有序推进。一是房屋整治方面，拆除乱建乱搭231095平方米（占任务数486826平方米的47%），装饰建筑立面536399平方米（占任务数2803346平方米的19%），规范新建房屋172栋（占任务数541栋的31%）；二是绿化美化方面，新建绿地和绿化带322217平方米，包括铁路公路夹角地平行地绿化115959平方米（分别占任务数2125075平方米、595730平方米的15%、19%），修复治理已毁山体和青山挂白127处（占任务数265处的48%)；三是卫生治理方面，清理垃圾堆放点589个(占任务数867个的68%)，治理畜禽渔业养殖场205个(占任务数411个的50%)，整治沿线建筑工地81个(占任务数162个的50%)；四是安全保障方面，取缔沿线不符合规定的危险化学物品、易燃易爆物品等场所5个(占任务数20个的25%)，整治违法施工行为28起(占任务数42起的67%)，完成铁路沿线废旧电杆、线路清理195处(占任务数694处的28%)，治理铁路桥（涵）下方及其附近道路停放车辆、堆放砂土可燃物等影响铁路安全的问题143个(占任务数292个的49%)，安装隔音设施2处（占任务数32处的6%）照明亮化55处(占任务数157处的35%)。

目前，厦门、泉州、福州已组织专家评审所属县市的规划设计方案。从目前规划设计成果看，内容比较完整，能体现各地一定的风格特色，但也存在四个方面较普遍的问题：一是对现场的调研还不够细致，对整治四个方面问题的梳理不够全面，问题还没有落实到具体的点位，无法具体到村里，没能形成完整的具体问题清单。二是规划设计的深度还不足，一些整治措施沿用省里技术导则，没有根据现场情况细化深化，还不能达到指导整治建设的需要。对农房坡屋顶改造重视不够，地方特色体现不足，绿化景观没有突出大尺度的生态景观营造，缺少总平面布局。对可以绿化的地块统计梳理还不够。三是对车站缓行地段、车站周边整治考虑还不够，还需要对这些重点地段做更详细的整治设计，确保重点地段的整治效果。四是规划设计方案在征求群众意见、体现群众需求方面还不足，需要进一步加强。其他相关地市要抓紧规划设计方案编制，及时报送省攻坚会战指挥部办公室技术组审查，并在规划编制过程中注意避免以上问题，确保规划质量。
省铁路沿线整治指挥部办公室

调研杭深线福州示范段沿线环境综合整治

11月10日上午，省铁路沿线环境综合整治攻坚会战指挥办公室组织杭深线福州示范段沿线环境综合整治调研，省住建厅和福州市及相关县市（区）参加，实地沿线察看环境整治情况，邀请专家把关设计方案，了解各段组织推进的做法，研究问题，探讨措施。结合实地察看情况，指挥部办公室提出要求如下：

一、《福建省铁路沿线环境综合整治专项行动方案》已明确沿线设区市要打造整治示范路段和样板进行高标准治理，福州市要高度重视示范段沿线的打造，整治工作要及时向市县区主要领导汇报，引起重视。

二、福州站进出站至福州南站进出站段是2018年省级重点指导的整治路段，福州市要对照整治标准、任务和要求，进一步梳理明确、完善项目任务清单，补缺补漏，不仅对铁路沿线，对福州站、福州南站站台周边建筑也要纳入整治。

三、要加强规划设计把关，在整治过程中做到规划引领，注意学习借鉴浙江、江西等以及国外的好的做法，做到标准要高、要求要严。福州市及相关县区整治技术方案评审前要报省里把关，重点打造的示范段方案评审要主动邀请省指挥部技术组专家进行指导。

四、时间节点要把握好，方案评审完后要加快推进整治，人力、物力、财力保障要到位，同时加强施工质量管理和现场把控，高标准迎接年底中期验收。

五、福州市及仓山区等重点区县要在示范段整治中抓紧打造一些可看、可学的整治典型，及时总结经验做法。

本次察看发现的杭深线福州示范段沿线环境整治具体问题及整治意见已转福州市抓好整改落实。
省生态环境厅赴漳州市督导铁路沿线环境综合整治工作

11月13日，省生态环境厅付朝阳厅长一行到漳州开展铁路沿线环境整治考察、调研、指导，上午到龙海市榜山镇洋西村现场调研指导；下午听取漳州市工作情况汇报。调研组提出：要发扬龙江精神，充分发挥村民的主体作用，解决整治资金短缺问题；加强与省专家服务团的沟通联络，加快完善方案设计工作。一要进一步提高政治站位，强化责任担当，各部门要加强统筹协调，共同推进，形成合力，要加强路地协调，资源共享，确保整治工作顺利推进；二要严把时间节点，推进各项工作。要抓紧完成技术方案设计工作，方案要具有系统性、战略性、完美性；三要突出综合整治重点。要实事求是，因地制宜推进整治工作，根据不同基础条件，因村施策，合理制定不同目标，滚动达标，梯次推进，确保每点的成果都是总体的加强，每个阶段的工作成效都是总体目标的接近。

宁德市召开铁路沿线环境整治和农村人居环境整治

工作部署视频会梁伟新市长作工作部署

11月13日上午，宁德市召开全市铁路沿线环境整治和农村人居环境整治工作部署视频会议，梁伟新市长作工作部署：要求各县、市、区要进一步开拓创新，要将农村人居环境整治与文化旅游产业有机结合起来，与生态环保产业有机结合起来，与国家、省重大项目建设有机结合起来，创新体制机制，开拓全域旅游。要凝聚合力、形成共识，县（市、区）主要领导要亲临一线，现场指导、确定方案、督促推进。要注重发挥群众与社会力量，发动群众积极参与村庄环境改善与保护。要加强村庄规划管理，强化规划引领，发挥村规民约作用，既满足村民建房需求，又有效遏制乱搭乱盖。要强化督查检查，在督查进度的同时，也要帮助地方出谋划策，协力解决困难问题。要积极探索农房整治途径，树示范、树典型，塑造地方特色建筑风貌。
【简讯】  

◆截至目前，莆田、厦门、漳州、南平、平潭、宁德已正式印发农村人居环境整治三年行动实施方案。

◆福州市完成全市铁路沿线环境整治规划设计方案审查，进一步规范铁路沿线环境综合整治景观规划和实施。
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宜居乡村建设  农村人居环境整治专刊（7）
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