
附件1

福建省房屋建筑和市政基础设施

工程施工过程结算评价办法（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  为进一步推行施工过程结算，从源头减少工程款纠纷，有效破解工程款拖欠问题，缩短竣工结算时间，根据财政部 住房城乡建设部《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建〔2022〕183号），制定本评价办法。

第二条  施工过程结算评价，是指评价实施单位依据本办法和评价标准，对工程建设项目的建设单位按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算办法》等有关政策规定和合同约定开展施工过程结算情况进行量化评分。

第三条  福建省行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程建设项目（含工程总承包、施工总承包以及施工专业承包项目，下同）施工过程结算行为评价，适用本办法。

第四条  施工过程结算评价工作依托福建省建设工程监管一体化平台（以下简称“评价系统”）开展。评价实施单位可结合建筑施工企业合同履约行为评价工作，对项目建设单位推进施工过程结算情况进行评价。

本办法所称的评价实施单位，是指项目所在地的住房和城乡建设主管部门。    

第五条  福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）监督指导全省施工过程结算评价，组织制定评价标准，发布评价结果。

市、县级住房和城乡建设主管部门依据监管权限，负责本辖区内施工过程结算评价工作。

第二章 评价内容和方式

第六条  工程建设项目施工过程结算评价采取加减分制计算，起评分为100分。评价内容由合同约定、过程结算、工程款支付、加分行为、负面行为等5项内容组成。评价得分高于100分的，按100分计算；得分低于0分的，按0分计算。具体评价标准详见附件。

参评单位施工过程结算评价得分，为本单位在评价周期内所有参评项目的施工过程评价得分结果的算数平均值。

 工程建设项目施工过程结算评价从项目开工令签发之日起，至竣工验收结算报告获批当年止，每年度评价一次。

第三章 信息采集
第八条  合同约定、过程结算、工程款支付、加分行为等有关信息由工程项目建设单位在评价系统内如实填报，并上传完整、真实、有效的佐证材料。建设单位可委托该工程项目的施工单位代为填报相关信息，但建设单位仍对填报内容的真实性、准确性和完整性承担最终责任。

受委托的施工单位应严格按照建设单位提供的资料进行填报，不得擅自修改或虚假申报。

第九条  负面行为等有关信息，由评价实施单位录入评价系统。
第十条 施工过程结算评价信息经评价实施单位确认，公示5个工作日。公示期满无异议的，评价结果生效；存在异议的，按第四章规定处理。

第四章 异议处理

第十一条  评价实施单位负责本单位公示的信息、评价结果异议处理，并建立健全处理机制。评价结果公示应当明确异议处理部门及其联系方式。

评价结果公示期内，单位或个人认为评价结果有误的，应当以书面方式向评价实施单位提出异议。异议提出人应当提供真实身份信息、有效的联系方式、事实理由和证明材料。未提供证明材料的，评价实施单位可以不予受理。
第十二条  评价实施单位原则上应当在收到异议的5个工作日内作出处理意见，并将处理意见书面告知异议人。

异议处理涉及调整评价结果的，处理意见应当提交评价实施单位负责人审签。评价实施单位根据处理意见在评价系统变更相关评价结果，并备注变更理由，上传书面处理意见。

第五章 评价结果运用

第十三条 施工过程结算评价结果公布后，各级住房和城乡建设主管部门应于10个工作日内，将国有投资项目建设单位的评价结果函告同级国有资产监督管理部门，并建议国资监管部门依据《关于在国有企业投资项目全面推行施工过程结算的通知》（闽建筑〔2023〕26号）有关规定，将施工过程结算实施情况纳入所监管企业负责人经营业绩考核体系。
第十四条 各级住房和城乡建设主管部门可将施工过程结算评价结果共享至同级财政、发展改革部门，供其参考应用：

（一）财政部门在安排预算指标时，可结合评价结果优化资金配置；

（二）发展改革部门在审批新建项目时，对评价较差、支付能力不足的企业，依法依规予以限制。
第十五条 工程建设主管部门应将施工过程结算评价结果应用于日常监管工作，对评价低于60分的建设单位，在办理招标备案、施工许可或开工报告时，要求其出具相应工程款项的缴存证明。

第十六条 支持施工企业在承接工程业务时，参考建设单位施工过程结算评价结果，择优选择信用好、支付能力强的建设单位。

第六章 监督管理

第十七条  施工过程结算评价年度结果于次年的1月31日在评价系统和省住建厅官网上正式发布。需在其他媒介发布的，内容应当相同。

生效后的施工过程结算评价结果，任何人不得擅自更改。任何经批准更改后的评价数据，不具有溯及力。

第十八条  信用评价相关资料由作出评价意见结论的评价实施单位保存，评价结果生效后保存期不得少于2年。施工过程结算评价电子数据保存期不得少于10年。

施工过程结算评价电子数据的储存介质按相关规定保管。

第十九条  评价实施单位应当加强评价工作人员廉政教育，将施工过程结算评价工作纳入本单位的廉政风险防控手册，建立廉政风险防控制度。

评价工作人员在施工过程结算评价工作中不得玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊。评价实施单位收到评价工作人员涉嫌违反工作纪律投诉举报、信访的，应当及时核实处理。

第二十条  省住建厅对设区市和平潭综合实验区施工过程结算评价工作实施监督，发现应当予以评价而未评价、不按规定评价或处理异议的，责令评价实施单位（异议受理部门）限期改正。
第七章 附则

第二十一条  本办法由省住建厅负责解释。

第二十二条  本办法自2025年   月   日起施行，有效期2年。

附件2

福建省房屋建筑和市政基础设施工程项目

工程款拨付情况评价表

	序号
	评价项目
	评价内容
	评价指标内容

	1
	合同约定
	在工程项目施工合同或补充协议中约定项目实行施工过程结算，并明确施工过程结算节点、支付比例等事项
	未在施工合同或补充协议中约定实行施工过程结算，扣30分。

	2
	
	
	已在施工合同或补充协议中约定实行施工过程结算，但：
1.施工过程结算约定的相邻两个节点之间超过一年的，扣10分。
2.施工过程结算约定的相邻两个节点之间不可验收或不可计量，扣10分。
3.施工合同或补充协议中约定的工程款支付比例低于80%的，每低1%扣2分，最多扣10分。

	3
	过程结算
	根据合同约定的节点与范围，确认各期施工过程结算文件、施工过程结算价款等事项
	在当期检查的时间区间内，未按照合同约定，及时确认施工过程结算文件、施工过程结算价款等事项的，每发现一期扣15分（因施工单位未上报施工过程节点结算资料的除外），最高扣30分。

	4
	
	
	在当期检查的时间区间内，以施工过程结算中计量、计价争议为由，未开展施工过程结算，每发现一期扣15分，最高扣30分。

	5
	工程款支付
	落实工程款支付担保
	建设单位存在以下行为之一的，扣10分：

未按合同约定向施工企业提供工程款支付担保；

或提供的工程款支付担保无效的；
违规将担保费用转嫁施工企业的；
要求施工企业放弃相关权益的。

	6
	
	按合同及时拨付工程预付款
	未按法律法规、有关政策以及合同约定，及时足额拨付工程预付款的，扣20分。

	7
	
	按合同约定按时足额拨付工程款和人工费用
	未及时拨付工程款或人工费用的，每发现一期扣10分，最高扣40分。

	8
	加分行为
	提高工程预付款比例
	在施工合同或补充协议中约定工程预付款比例高于10%，且按约定及时、足额支付的，每提高1%，加2分，最高不超过20分。

	9
	
	提高工程款支付比例
	在施工合同或补充协议中约定的工程款拨付比例高于80%，且按约定及时、足额支付的，每提高1%，加2分，最高不超过30分。

	10
	不良行为
	重复审核过程结算文件
	在竣工结算环节，对前期已生效的过程结算文件重复审核的，在检查期间每发现一处扣20分（存在违反法律法规的重大错误或存在计价计量争议的除外）。

	11
	
	因拖欠工程款导致拖欠农民工工资
	在当期检查的时间区间内，存在因未及时拨付人工费用导致拖欠农民工工资的，每发现一期扣30分。

	12
	
	恶意拖欠工程款
	经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的，扣40分。

	13
	
	不办理或拖延办理过程结算
	以未完成工程施工过程（竣工）结算审计等原因为由不办理或拖延办理过程结算，扣30分。

	14
	
	未登记施工过程结算情况
	未将施工过程结算实施情况登记在省级实名制平台的，扣10分。

	15
	
	登记施工过程结算评价材料虚假
	企业在施工过程结算信用信息申报过程中提供虚假材料或信息的，或协助他人弄虚作假骗取信用分的，每发现1次扣20分。



- 2 -
- 1 -

